



Утверждаю  
Директор школы: С. А. Беседина  
Приказ № 25 от 28.04.2023г.

## План мероприятий (дорожная карта)

### по введению федеральных основных общеобразовательных программ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП	апрель 2023	директор, заместитель директора	Синхронизирован процесс управления введением ФООП на школьном уровнях
2	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 1 мая 2023 г.	директор, заместитель директора	Определены мероприятия по введению ФООП
3	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с критериями готовности к введению ФООП, утверждёнными приказом министерства образования Белгородской области от 17.04.2023 г. № 1222 (приложения 3,4)	до 10 мая 2023	директор, заместитель директора	Определены дефициты при введении ФООП, разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
4	Организация участия педагогического коллектива в совещаниях, проводимых министерством образования Белгородской области, БелИРО, по вопросам введения ФООП	по плану министерства образования Белгородской области, БелИРО	директор, заместитель директора	Рассмотрены вопросы нормативно-правового и информационно-методического обеспечения введения ФООП
5	Актуализация деятельности школьных методических объединений	апрель-май 2023	заместитель директора, члены рабочей группы	Определены первоочередные задачи работы методических объединений учителей-предметников
6	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	апрель-май 2023	директор, заместитель директора, члены рабочей группы	Проведены мероприятия по управлению введением ФООП
7	Проведение	Июнь	директор,	Проведена оценка

	самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля над готовностью школы	2023 г.	заместитель директора	готовности к реализации ФООП
<b>2. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
8	Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023 г.		Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
9	Организация и проведение научно-практических конференций, марафонов, семинаров, мастер-классов по актуальным вопросам введения ФООП	апрель-август 2023 г.	заместитель директора	Обсуждение общих проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
10	Организация использования методических пособий по учебным предметам	апрель-август 2023 г.	заместитель директора	Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
11	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП <a href="https://edsoo.ru/constructor">https://edsoo.ru/constructor</a>	июнь - август 2023	заместитель директора, руководители школьных методических объединений	Разработаны рабочие программы по предметам
12	Обеспечение функционирования системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	до 1 июля 2023 г.	Заместитель директора	Проведены необходимые мероприятия по подготовке каждого педагога к работе по реализации ФООП
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
13	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФООП	апрель - август 2023	Директор, заместитель директора	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.
<b>4. Мониторинг готовности к введению ФООП</b>				
14	Проведение	До 21 июля	директор,	Выявлены дефициты

	самодиагностики готовности к введению ФООП в каждом общеобразовательном учреждении в соответствии с критериями готовности общеобразовательной организации к введению ФООП (приложение 4 к приказу министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года № 1222)	2023 г.	заместитель директора	по введению ФООП на школьном уровне, определены направления деятельности по их ликвидации
15	Проведение самодиагностики материально-технических условий при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	До 21 июля 2023 г.	директор	Определены дефициты и способы их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
16	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с системой диагностики, разработанной министерством образования Белгородской области, БелИРО	апрель-август 2023	директор, заместитель директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
<b>5. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
17	Информирование общественности через официальный сайт школы о введении ФООП	Май-август 2023 г.	Заместитель директора, рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через официальный сайт школы о подготовке и реализации ФООП
18	Проведение информационно – разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП	Август 2023 г.	Рабочая группа	Протоколы родительских собраний