

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»)**

**ПРИКАЗ**

**«18» марта 2024 года**

**№ 219**

**Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожной карты») по созданию  
и функционированию Центров  
образования естественно-научной  
и технологической направленностей  
«Точка роста» в 2024 году**

В соответствии с приказами министерства образования Белгородской области от 28 ноября 2022 года «О создании центров образования на базе общеобразовательных организаций», от 13 января 2023 года № 80 «О внесении изменений в приказ министерства образования Белгородской области от 28 ноября 2023 года № 3753», в целях создания и эффективного функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Ивнянского района **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение № 1) на базе следующих муниципальных общеобразовательных учреждений Ивнянского района:

- МБОУ «Богатенская ООШ»;
- МБОУ «Драгунская ООШ»;
- МБОУ «Кочетовская СОШ»;
- МБОУ «Покровская ООШ»;
- МБОУ «Сафоновская ООШ»;
- МБОУ «Хомутчанская ООШ».

2. Утвердить состав рабочей группы по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципальных общеобразовательных учреждений в следующем составе:

Гуляева О.А., заместитель начальника МКУ «Управление образования»	- ответственный за реализацию на территории района федеральных проектов национального проекта «Образование»;
Дьячкова Л.В., начальник отдела дошкольного и общего образования МКУ «Управление образования»	- ответственный за выполнение показателей и индикаторов функционирования Центров «Точка роста»;

Бабанина Г.И., директор МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования»	- ответственный за финансовое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста»;
Бабанина Ж.В., директор МБОУ «Богатенская ООШ»	- ответственные за приведение помещений Центров в соответствие с типовым проектом дизайна и зонирования Центров «Точка роста», реализацию образовательных программ Центров, ведение специального раздела «Точка роста» на официальных сайтах организаций
Чечина Н.В., директор МБОУ «Драгунская ООШ»	
Захарова Н.И., исполняющий обязанности директора МБОУ «Кочетовская СОШ»	
Чаусова Я.В., директор МБОУ «Покровская ООШ»	
Чувакова С.И., исполняющий обязанности директора МБОУ «Сафоновская ООШ»	
Беседина С.А., директор МБОУ «Хомутчанская ООШ»	- ответственный за информационное сопровождение создания и функционирования Центров «Точка роста», повышение профессионального мастерства (квалификации) сотрудников Центров
Медведева Г.В., директор МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	

4. Рабочей группе обеспечить:

4.1. выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году в указанные сроки;

4.2. создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году в соответствии с требованиями к инфраструктуре Центров, кадровому составу, штатной численности, образовательным программам до 1 сентября 2024 года;

4.3. выполнение показателей результативности Центров;

4.4. контроль за освещением деятельности Центров в разделе «Точка роста» на официальных сайтах образовательных организаций и МКУ «управление образования».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела дошкольного и общего образования Дьячкову Л.В.

**Начальник МКУ «Управление  
образования»**



**Т.Д. Билецкая**

## Приложение № 1

к приказу МКУ «Управление образования  
от «18» марта 2024 г. № 219

### План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центров «Точка роста» по статьям расходов.	Бабанина Г.И.	до апреля 2024г.
2.	Составление сметы расходов на проведение косметических ремонтов Центра (приведение в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»).	Бабанина Г.И., Руководители ОО	до мая 2024г.
3.	Проведение косметического ремонта Центров (приведение в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»).	Руководители ОО	май-июль 2024г.
4.	Закупка мебели: - подготовка технического задания; - объявление конкурсных закупочных процедур; - заключение договоров; - доставка мебели.	Бабанина Г.И., Руководители ОО	май-июль 2024г.
5.	Создание разделов «Точка роста» на официальных сайтах образовательных организаций	Руководители ОО Медведева Г.В.	май 2024г.
6.	Фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.	Руководители ОО	ежемесячно, начиная с июня 2024 г.
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Руководители ОО Дьячкова Л.В.	август 2024 г.
8.	Анализ и подбор кадрового состава Центров «Точка роста» (учителей химии, биологии, физики, педагогов дополнительного образования).	Руководители ОО	апрель 2024 г.
9.	Повышение квалификации (профмастерства) руководителей и педагогов Центров «Точка роста», обучение работе с новым	Руководители ОО Медведева Г.В.,	По графику министерства образования Белгородско

	оборудованием		й области
10.	Разработка и утверждение образовательных программ Центров «Точка роста», программ внеурочной деятельности, дообразования.	Руководители ОО Дьячкова Л.В.	май, 2024 г.
11.	Утверждение планов учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий с использованием инфраструктуры Центров «Точка роста».	Руководители ОО	август, сентябрь, 2023 г.
12.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров «Точка роста»	Руководители ОО	август, сентябрь 2024 г.
13.	Открытие Центров «Точка роста»	Гуляева О.А., Руководители ОО	1 сентября 2024 года
14.	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста».	Дьячкова Л.В.	1 октября 2024 года, далее - ежеквартально